



→ A21 und K34 bei Nettelsee

A21: Ausbau B404 zwischen Klein Barkau und Stolpe

Unterabschnitt Klein Barkau bis Löptin: 4-streifiger Ausbau der B404 zur A21 auf ca. 8,7 Kilometern sowie Neubau einer PWC-Anlage und 3 Gemeindeverbindungsstraßen.

Beim Ausbau der B404 zur A21 geht es voran. Bereits letzten Dezember konnte die NL Nord einen Meilenstein feiern: 4,6 von 7,8 Kilometern wurden für den Verkehr in Richtung Kiel freigegeben.

Auf dieser Drohnenaufnahme ist schön zu erkennen, wie der Verkehr von der Landstraße auf das bereits fertige Stück der A21 geleitet wird.

Damit ist diesen Sommer Schluss: Dann werden die beiden fertigen Autobahn-Teile miteinander verbunden. Nächstes Jahr soll dann der Gesamtabschnitt fertig sein.



➔ A21 und K10 bei Kirchbarkau



➔ A21 und AS Klein Barkau



➔ PWC Anlage

Autobahn	Bereich	Zeitplan	Informationen
<small>Witterungsvorbehalt und Planungsstand 21.2.2025</small>			
A21/ B404	Bauphase 1 Neubau der A21 – Bau parallel zur B404; Neubau Planstraße B und tlw. Ausbau der B404 RiFa Bad Segeberg	abgeschlossen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Neubau von 7 Brückenbauwerken ▪ Neubau Streckenentwässerung mit 7 Regenrückhaltebecken und Renaturierung der <u>Nettelau</u>
A21/ B404	Bauphase 2 Neubau RiFa Kiel und AS Klein Barkau Ost	bis August 2025	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keine Fahrstreifenreduzierung auf B404
A21/ B404	Bauphase 3 Neubau RiFa Bad Segeberg (AS Klein Barkau West ist fertiggestellt)	bis Juni 2026	<ul style="list-style-type: none"> ▪ einzelne Geschwindigkeitsbeschränkungen im Bereich der Bauwerke
A21/ B404	Bauphase 4 Neubau Planstraße C, Um- und Rückbau B404	März 2025 bis Juli 2026	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keine Einschränkungen im nachgeordneten Netz ▪ 2026: verkehrliche Freigabe der RiFa Bad Segeberg



zum Vergrößern der Karte bitte [HIER KLICKEN](#)

A21: Ausbau B404 zwischen Klein Barkau und Stolpe

Unterabschnitt Klein Barkau bis Löptin: 4-streifiger Ausbau der B404 zur A21 auf ca. 8,7 km sowie Neubau einer PWC-Anlage und 3 Gemeindeverbindungsstraßen.

Autobahn	Bereich	Zeitplan	Informationen
A21/ B404	Baubeginn	2022	Witterungsvorbehalt und Planungsstand 21.2.2025
A21/ B404	Bauphase 1 Neubau der A21 – Bau parallel zur B404; Neubau Planstraße B und tlw. Ausbau der B404 RiFa Bad Segeberg	abgeschlossen	<ul style="list-style-type: none"> Neubau von 7 Brückenbauwerken Neubau Streckenentwässerung mit 7 Regenrückhaltebecken und Renaturierung der Nettelau
A21/ B404	Bauphase 2 Neubau RiFa Kiel und AS Klein Barkau Ost	bis August 2025	<ul style="list-style-type: none"> Keine Fahrstreifenreduzierung auf B404
A21/ B404	Bauphase 3 Neubau RiFa Bad Segeberg (AS Klein Barkau West ist fertiggestellt)	bis Juni 2026	<ul style="list-style-type: none"> einzelne Geschwindigkeitsbeschränkungen im Bereich der Bauwerke Keine Einschränkungen im nachgeordneten Netz
A21/ B404	Bauphase 4 Neubau Planstraße C, Um- und Rückbau B404	März 2025 bis Juli 2026	<ul style="list-style-type: none"> 2026: verkehrliche Freigabe der RiFa Bad Segeberg

